

Утверждено:

Заведующая МБДОУ

«Детский сад №19 «Мичил» с. Борогонцы»

Приказ № 04-02/3 от 23.01.2023 г.

Никифорова А.И.



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО

(федеральной образовательной программы дошкольного образования)

Первый этап:

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой

Второй этап:

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДО

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению и подготовке внедрению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления ФОП

№	Мероприятие	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за организационно-управленческое, нормативно-правовое, кадровое, методическое и информационное обеспечение	Июль 2023
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Июль 2023
3	Организация изучения педагогическим коллективом нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО.	Июль – Август 2023 г.
4	Обеспечение профессиональной переподготовки педагогов и специалистов по внедрению ФОП.	Май – Август 2023 г.
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО	ИЮЛЬ – Декабрь 2023 г.
6	Утверждение плана работы по внедрению ФОП ДО	Август 2023 г.

**РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

№	Мероприятие	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Май 2023 г.
2	Определение УМК (учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе, в соответствии с ФОП ДО.	Июль 2023 г.
3	Приведение нормативной базы ДОУ, в соответствии с требованиями ФОП ДО	Июль 2023 г.
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Июль 2023 г.
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	Июль 2023 г.
6	Определение результатов освоения дошкольниками ФОП ДО, в соответствии с ФГОС ДО	Май 2023 г.
7	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников, в соответствии с ФГОС ДО	Октябрь 2023 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ВВЕДЕНИЯ ФОП

№	Мероприятие	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к ФОП ДО на сайте МБДОУ	Август 2023 г.
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО в самоанализ ДО	Сентябрь 2023 г.

КАДРОВое ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ВВЕДЕНИЯ ФОП

№	Мероприятие	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех педагогических работников	В течение 2023 г.
2	Методическое обеспечение библиотечного фонда, как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО	Сентябрь 2023 г.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ВВЕДЕНИЯ ФОП

№	Мероприятие	Сроки
1	Обогащение развивающей предметно-пространственной среды, в соответствии с требованиями ФОП ДО.	В течение года
2	Укрепление материально-технической базы МБДОУ	В течение года

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 19 "МИЧИЛ" С. БОРОГОНЦЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-АЛДАНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)"
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ),** Никифорова Алина Исаевна

20.10.23 03:42 (MSK)

Простая подпись